Kanban: Mantenimiento evolutivo de un sistema en producción

Mantenimiento evolutivo de un sistema en producción

Contexto: un equipo trabaja en la mejora continua de un sistema ya desplegado, atendiendo solicitudes de cambio, corrección de errores y pequeñas mejoras.

Características del proceso:

- Las tareas llegan de forma continua desde el área de soporte o directamente de usuarios finales, por lo que se requiere como primera medida determinar si la petición que ingresa es pertinente o no.
- Es flujo continuo: se prioriza y se trabaja según capacidad.
- Se requiere trazabilidad y visibilidad del estado de cada ítem.
- Deben validarse los ítems por el Dueño del Producto (PO) antes de ponerlos en producción.
- El equipo está formado por 4 desarrolladores y 3 analistas funcionales/testers.

Tablero Kanban · Mantenimiento evolutivo de un sistema en producción

	Entrada	Evaluación de pertinencia		Priorizado	Análisis		Desarrollo		Testing		Validación PO		En producción	Descartado
WIP	—	1		5	2		4		2		2		—	—
		En curso	Hecho		En curso	Hecho	En curso	Hecho	En curso	Hecho	En curso	Hecho		no pertinente
Expreso (máx. 1)														
Fecha fija														
Estándar														
Intangible														

Color de tarjeta = tipo de trabajo: Solicitud de cambio · Corrección de error · Pequeña mejora · Deuda técnica

Número rojo = límite de WIP · **Filas** = clases de servicio · Cada tarjeta lleva **ID, origen (soporte o usuario) y fecha de entrada** para la trazabilidad.

Tipos de trabajo (color de tarjeta): solicitud de cambio, corrección de error y pequeña mejora (son los tres que nombra el contexto), más deuda técnica.

Políticas:

1. **Entrada:** toda solicitud entra con **ID, origen y fecha**. *Propósito:* la **trazabilidad** que pide el contexto.

2. **Pertinencia:** primero se evalúa si la solicitud es pertinente. Si no lo es, va a **Descartado** con el motivo registrado. *Propósito:* es la **primera medida** que pide el enunciado.

3. **Priorización:** las pertinentes se ordenan en **Priorizado** según su clase de servicio y su valor, en la reunión de reposición. *Propósito:* priorizar en un flujo continuo.

4. **Pull + WIP:** solo se toma una tarjeta si la columna siguiente tiene lugar. *Propósito:* trabajar **según la capacidad**.

5. **Testing:** se sale sin defectos bloqueantes ni críticos y con la **regresión** hecha. *Propósito:* no romper producción.

6. **Validación del PO:** nada pasa a producción sin el **OK del PO**. *Propósito:* es un requisito del contexto.

7. **Expreso:** un error crítico en producción va por expreso, como máximo 1 a la vez, y puede exceder el WIP. *Propósito:* atender urgencias sin desordenar el resto.

Justificación del WIP:

- Hay **4 desarrolladores**, así que Desarrollo tiene WIP 4.

- Hay **3 analistas/testers** que cubren pertinencia, análisis y testing, así que esas columnas suman 5 en total (1 + 2 + 2). Les queda un pequeño margen para tener tarjetas en espera.

- La validación del PO tiene WIP 2 porque **depende de una sola persona**.

Métricas y cadencias: lead time (desde la entrada hasta producción), cycle time, daily, reposición semanal y retrospectiva.